



## Terminplan Purzelbaum KiTa 2021-2022

Inhalt	Zeitlicher Verlauf
<b>Anmeldeprozess</b> Anmeldefrist	12.05.2021
<b>Weiterbildungen</b> WB 1: «Bewegungsförderung bei 0 - 5 jährigen Kindern» WB 2: «Bewegungsspiele in der KiTa» WB 3: «Ausgewogene und gesunde Ernährung»	12.06.2021, ganzer Tag 22.01.2022, ganzer Tag April 2022 ½ Tag
<b>Umgestaltung</b>	Juni 2021 – Dez. 2021
<b>Projektstart in der KiTa</b>	Okt. 2021 – Jan. 2022
<b>Elternarbeit</b> Elterninformation Eltern-Kind-Aktivität	Nov. 2021 – Jan. 2022 März 2021 – Juli 2022
<b>Austauschtreffen Projektgruppe Purzelbaum-KiTa's</b> (finden jeweils in einer KiTa statt) Kick-Off 1. AT: KiTa-Umgestaltung/Sicherheit 2. AT: Projektstart in der KiTa 3. AT: Planung Eltern-Kind-Aktivität 4. AT: Umsetzung regelmässige Bewegung und gesunde Ernährung in den KiTa's 5. AT: Projektabschluss, vom Projekt zum Alltag	WB Juni 2021 28.08.2021, 9:00-12:00 25.09.2021, 9:00-12:00 12.02.2022, 9:00-12:00 18.06.2022, 9:00-12:00 24.09.2022, 9:00-12:00
<b>Austauschtreffen KiTa-intern</b> Werden in jeder KiTa individuell bestimmt	
<b>Evaluation</b> Situationsanalyse  Selbstevaluation anhand eines Fragebogens	Kita-intern mit Projektleitung Juni 2022 – Sept. 2022